

2021년도 제1회 충청남도교육비특별회계 추가경정예산안
첨 부 서 류

● 목 차 ●

1. 2021년도 제1회 충청남도교육비특별회계 추가경정예산안 사업설명서(※별책)	1
2. 계속비사업 조서	3
3. 예산정원표 및 편성기준 단가	27
4. 공유재산관리 조서	31
5. 회계와 기금 간의 이전 관련 서류	35
6. 2019년도 결산 및 2020년도 결산 총괄	39
7. 지방교육채 현황 및 연도별 상환계획	47
8. 민간투자사업 상환액 조서	51

1. 2021년도 제1회 충청남도교육비특별회계 추가경정예산안

사업설명서

- 별 책 -

2. 계속비사업 조서

□ 계속비사업 조서

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
유지	진로융합교육원 설립 [교육혁신과]	○개원예정: 2022. 9. ○사업규모: 부지29,840㎡, 건물연면적 9,628㎡ ○위치: 홍성군 홍북읍 신정리	기존	44,172,998	14,999,000	0	14,999,000	18,166,000	33,165,000	402,999	32,762,001	0	11,007,998	0
			변경	44,172,998	14,999,000	0	14,999,000	18,166,000	33,165,000	10,747,967	22,417,033	0	11,007,998	0
			증감	0	0	0	0	0	0	10,344,968	△10,344,968	0	0	0
변경	가칭 남부유아체협교육원 설립 [교육과정과]	○개원예정: 2022. 9. ○연면적: 2,896㎡ ○규모: 지상2층(4개분야, 14개체험실, 실외 놀이3개체험) ○위치: 서천군 한산면(구 월성초)	기존	9,494,408	0	0	0	6,613,250	6,613,250	11,484	6,601,766	2,881,158	0	0
			변경	9,494,408	0	0	0	6,613,250	6,613,250	323,819	6,289,431	1,613,600	1,267,558	0
			증감	0	0	0	0	0	0	312,335	△312,335	△1,267,558	1,267,558	0
신규	성광온누리학교 실습지조성 [교육과정과]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 부지4,287㎡, 생태학습장1,110㎡ 휴게놀이 언덕 740㎡, 통합놀이 공간 1,480㎡ ○위치: 논산시 성동면 병촌길 89	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,512,124	0	0	0	0	0	0	0	397,040	1,115,084	0
			증감	1,512,124	0	0	0	0	0	0	0	397,040	1,115,084	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (온양여고) [교육과정과, 아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 65실전환, 8실증설 ○위치: 아산시 온양고길 21번길 24	기존	2,182,488	0	0	0	0	0	0	0	2,182,488	0	0
			변경	2,182,488	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,682,488	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,682,488	1,682,488	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (온양고) [교육과정과, 아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 68.6실전환, 10실증설 ○위치: 아산시 온천대로 1411	기존	2,525,716	0	0	0	0	0	0	0	2,525,716	0	0
			변경	2,525,716	0	0	0	0	0	0	0	500,000	2,025,716	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,025,716	2,025,716	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	고교학점제 학교환경조성 (대천고) [교육과정과, 보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 26.6실전환 ○위치: 보령시 대교로 58	기존	425,600	0	0	0	0	0	0	0	425,600	0	0
			변경	425,600	0	0	0	0	0	0	0	27,920	397,680	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△397,680	397,680	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (갈산고) [교육과정과, 홍성교육지원청]	○사업기간 : 2021. ~ 2022. ○사업규모: 23.5실전환 ○위치: 홍성군 갈산면 상촌로 9번길 39	기존	376,000	0	0	0	0	0	0	0	376,000	0	0
			변경	376,000	0	0	0	0	0	0	0	19,646	356,354	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△356,354	356,354	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (금산여고) [교육과정과, 금산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 32.2실전환 ○위치: 금산군 금산읍 인삼로 21	기존	515,200	0	0	0	0	0	0	0	515,200	0	0
			변경	515,200	0	0	0	0	0	0	0	154,200	361,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△361,000	361,000	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (공주고) [교육과정과, 공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 34.8실 ○위치: 공주시 공주고담길 2	기존	556,800	0	0	0	0	0	0	0	556,800	0	0
			변경	556,800	0	0	0	0	0	0	0	33,540	523,260	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△523,260	523,260	0
신규	고교학점제 학교환경조성 (천안신당고) [교육과정과, 천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 54실 전환, 6실 증설 ○위치: 천안시 서북구 신당새터2길 36	기존	1,720,866	0	0	0	0	0	0	0	1,720,866	0	0
			변경	1,720,866	0	0	0	0	0	0	0	50,000	1,670,866	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,670,866	1,670,866	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	고교학점제 학교환경조성 (목천고) [교육과정과, 천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 20.2실전환 ○위치: 천안시 동남구 목천읍 삼방로 145	기존	323,200	0	0	0	0	0	0	0	323,200	0	0
			변경	323,200	0	0	0	0	0	0	0	22,000	301,200	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△301,200	301,200	0
유지	가칭 다문화세계 시민교육센터구축 [미래인재과]	○개원예정: 2022. 3. ○연면적: 3,296㎡ ○규모: 지상4층(39실) ○위치: 아산시 음봉면(구 월랑초)	기존	7,239,080	0	0	0	6,239,080	6,239,080	107,502	6,131,578	1,000,000	0	0
			변경	7,239,080	0	0	0	6,239,080	6,239,080	222,699	6,016,381	1,000,000	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	115,197	△115,197	0	0	0
신규	기숙사 환경개선 (논산공업고) [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○연면적: 1,655㎡ ○사업규모: 지상3층(기숙사33실) ○위치: 논산시 시민로 365	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,460,974	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,310,974	0
			증감	1,460,974	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,310,974	0
신규	마이스터고 개교 (아산전자기계고) [미래인재과, 아산교육지원청]	○사업기간 : 2021. ~ 2022. ○연면적: 기숙사 2개동(2,566㎡), 실습동(4,128㎡), 급식실(537㎡) ○사업규모: 기숙사2동·급식실·실습동증축 ○위치: 아산시 둔포면 둔포중앙로 133번길 42	기존	5,875,244	0	0	0	0	0	0	0	5,875,244	0	0
			변경	11,463,430	0	0	0	0	0	0	0	885,942	10,577,488	0
			증감	5,588,186	0	0	0	0	0	0	0	△4,989,302	10,577,488	0
신규	실습실 환경개선 (논산공업고) [미래인재과, 논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○연면적: 999㎡ ○사업규모: 지상2층격납고(실습실, 강의실등) ○위치: 논산시 시민로 365	기존	2,102,285	0	0	0	0	0	0	0	2,102,285	0	0
			변경	2,102,285	0	0	0	0	0	0	0	400,000	1,702,285	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,702,285	1,702,285	0

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	실습실 환경개선 (병천고) [미래인재과, 천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○연면적: 405㎡ ○사업규모: 지상3층 실습실 증축 ○위치: 천안시 동남구 병천면 충절로 1872	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	2,184,414	0	0	0	0	0	0	0	59,270	2,125,144	0
			증감	2,184,414	0	0	0	0	0	0	0	59,270	2,125,144	0
신규	실습실 환경개선 (예산전자공업고) [미래인재과, 예산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○연면적: 3,161.7㎡(1층 718.2㎡) ○사업규모: 정보관(1층) 실습환경 개선 ○위치: 예산군 벚꽃로 351번길 21	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,009,595	0	0	0	0	0	0	0	47,251	962,344	0
			증감	1,009,595	0	0	0	0	0	0	0	47,251	962,344	0
신규	건강학교 구축 [체육건강과]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 부지면적10,378㎡, 연면적3,253㎡ ○위치: 아산시 영인면 고룡산로 636	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	8,316,712	0	0	0	0	0	0	0	171,389	4,156,468	3,988,855
			증감	8,316,712	0	0	0	0	0	0	0	171,389	4,156,468	3,988,855
변경	가칭 내포꿈두레학교 신설 [학교지원과, 시설과]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 28학급 ○위치: 예산군 봉산면 효교리	기존	28,366,000	19,306,400	477,528	18,828,872	5,559,600	24,388,472	1,062,441	23,326,031	3,500,000	0	0
			변경	28,366,000	19,306,400	477,528	18,828,872	5,559,600	24,388,472	1,796,631	22,591,841	2,500,000	1,000,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	734,190	△734,190	△1,000,000	1,000,000	0
신규	홍북초 신설대체이전 [학교지원과]	○개교예정: 2024. 3. ○학급규모: 40학급 ○위치: 홍성군 홍북읍 신경리	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	34,391,203	0	0	0	0	0	0	0	100,000	7,931,763	26,359,440
			증감	34,391,203	0	0	0	0	0	0	0	100,000	7,931,763	26,359,440

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
유지	학교공간혁신사업 (거산초등학교 교사 개축공사) [시설과]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 교사개축1,492.00㎡, 리모델링1,794.75㎡ ○위치: 아산시 송악면 외암로 460	기존	8,606,738	0	0	0	0	0	0	0	296,581	4,986,157	3,324,000
			변경	8,606,738	0	0	0	0	0	0	0	296,581	4,986,157	3,324,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	학교공간혁신사업 (우성중학교 교사 증축 및 환경개선공사) [시설과]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 교사증축1,156.92㎡, 리모델링1,912.54㎡ ○위치: 공주시 우성면 구레말길 86	기존	7,052,801	0	0	0	0	0	0	0	233,880	4,091,521	2727400
			변경	7,052,801	0	0	0	0	0	0	0	233,880	4,091,521	2,727,400
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	학교공간혁신사업 (송남중학교 교사 개축공사) [시설과]	○사업기간 : 2021. ~ 2023. ○사업규모: 건물연면적5,152.51㎡ ○위치: 아산시 송악면 송악로 714번길 37	기존	14,250,439	0	0	0	0	0	0	0	486,210	8,258,629	5505600
			변경	14,250,439	0	0	0	0	0	0	0	486,210	8,258,629	5,505,600
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	학교공간혁신사업 (금산산업고등학교 교사 개축공사) [시설과]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 건물연면적9,995.85㎡ ○위치: 금산군 금산읍 진악로 1003	기존	23,560,235	0	0	0	0	0	0	0	757,450	13,681,785	9121000
			변경	23,560,235	0	0	0	0	0	0	0	757,450	13,681,785	9,121,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	천안한들초 신설 [천안교육지원청]	○사업기간 : 2021. 12.(2017. 9월 개교) ○연장사유: 학교용지소유권이전 완료 후 토지대금 지급 예정 ○학급규모: 40학급 ○위치: 천안시 서북구	기존	40,173,000	40,173,000	30,993,000	9,180,000	0	7,646,867	0	7,646,867	0	0	0
			변경	40,173,000	40,173,000	30,993,000	9,180,000	0	7,646,867	0	7,646,867	0	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	가칭 천안성성2유 신설 [천안교육지원청]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 11학급 ○위치: 천안시 서북구 성성동	기존	10,676,762	0	0	0	9,843,620	9,843,620	2,814,782	7,028,838	833,142	0	0
			변경	12,914,762	0	0	0	9,843,620	9,843,620	3,140,703	6,702,917	833,142	2,238,000	0
			증감	2,238,000	0	0	0	0	0	325,921	△325,921	0	2,238,000	0
유지	가칭 천안성성2초 신설 [천안교육지원청]	○개교예정: 2023. 3. ○학급규모: 46학급 ○위치: 천안시 서북구 성성동	기존	43,588,000	0	0	0	1,166,990	1,166,990	0	1,166,990	17,343,003	19,394,407	5,683,600
			변경	43,588,000	0	0	0	1,166,990	1,166,990	0	1,166,990	17,343,003	19,394,407	5,683,600
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	가칭 천안성성2중 신설 [천안교육지원청]	○개교예정: 2024. 3. ○학급규모: 34학급 ○위치: 천안시 서북구 성성동	기존	48,550,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	26,470,000	21,000,000
			변경	48,550,000	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	0	26,470,000	21,000,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
유지	가칭 천안청당2초 신설 [천안교육지원청]	○개교예정: 2023. 3. ○학급규모: 40학급 ○위치: 천안시 동남구 청당동	기존	25,160,000	0	0	0	1,036,083	1,036,083	0	1,036,083	1,922,445	17,169,472	5,032,000
			변경	25,160,000	0	0	0	1,036,083	1,036,083	0	1,036,083	1,922,445	17,169,472	5,032,000
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신규	천안수곡초 바닥교체 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 2,442㎡(37실) ○위치: 천안시 서북구 수곡로	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	346,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	328,000	0
			증감	346,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	328,000	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	천안불당초 바닥교체 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 4,687㎡(71실) ○위치: 천안시 서북구 불당4로	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	665,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000	384,000	0
			증감	665,000	0	0	0	0	0	0	0	281,000	384,000	0
신규	천안백석초 급식실 환경개선 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 조리실 302.1㎡, 식당 662.1㎡ ○위치: 천안시 서북구 백석3로 98	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,030,976	0	0	0	0	0	0	0	717,164	313,812	0
			증감	1,030,976	0	0	0	0	0	0	0	717,164	313,812	0
신규	삼은초 텍스교체 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실87실 ○위치: 천안시 서북구 직산읍	기존	831,024	0	0	0	0	0	0	0	831,024	0	0
			변경	831,024	0	0	0	0	0	0	0	343,872	487,152	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△487,152	487,152	0
신규	천안구성초 텍스교체 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022 ○사업규모: 교실65실 ○위치: 천안시 동남구 청수로	기존	620,880	0	0	0	0	0	0	0	620,880	0	0
			변경	620,880	0	0	0	0	0	0	0	200,592	420,288	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△420,288	420,288	0
신규	천안불당초 AI학습실 구축 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022 ○사업규모: AI학습실 2실, 화장실1실 ○위치: 천안시 서북구 불당4로	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	596,257	0	0	0	0	0	0	0	27,756	568,501	0
			증감	596,257	0	0	0	0	0	0	0	27,756	568,501	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	천안두정고 화장실개선 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 585㎡(13실) ○위치: 천안시 서북구 두정고2길	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,147,328	0	0	0	0	0	0	0	88256	1,059,072	0
			증감	1,147,328	0	0	0	0	0	0	0	88256	1,059,072	0
신규	천안신부초 노후시설보수 개선 [천안교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 바닥교체(53실), 내부도장(72실)등 ○위치: 천안시 동남구 터미널5길	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	406,000	0	0	0	0	0	0	0	184,720	221,280	0
			증감	406,000	0	0	0	0	0	0	0	184,720	221,280	0
신규	공주교육지원청 청사수선 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 외벽수선30실, 창호교체30실, 지붕방수4실, 내부수선5실 ○위치: 공주시 왕릉로 115	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,616,000	0	0	0	0	0	0	0	543,656	1,072,344	0
			증감	1,616,000	0	0	0	0	0	0	0	543,656	1,072,344	0
신규	공주생명과학고 옥외 급수 배관교체 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 급수배관교체1,500m ○위치: 공주시 금벽로 317	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	318,314	0	0	0	0	0	0	0	24,314	294,000	0
			증감	318,314	0	0	0	0	0	0	0	24,314	294,000	0
신규	호계초 텍스교체 공사 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실28.5실 ○위치: 공주시 사곡면 마곡사로 149-12	기존	272,232	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0	0
			변경	272,232	0	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△272,232	272,232	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	석송초 텍스교체 공사 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실28.5실 ○위치: 공주시 정안면 마래섭들길 56	기존	272,232	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0	0
			변경	272,232	0	0	0	0	0	0	0	0	272,232	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△272,232	272,232	0
신규	공주고 텍스교체 공사 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실60실 ○위치: 공주시 공주고담길2	기존	573,120	0	0	0	0	0	0	0	573,120	0	0
			변경	573,120	0	0	0	0	0	0	0	0	573,120	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△573,120	573,120	0
신규	탄천초·중 인조잔디 운동장환경개선 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 운동장6,465㎡ ○위치: 공주시 탄천면 통산로 168	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,078,794	0	0	0	0	0	0	0	59,987	1,018,807	0
			증감	1,078,794	0	0	0	0	0	0	0	59,987	1,018,807	0
신규	반포초 화장실 및 계단실 증축 [공주교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 화장실 2실, 계단실 1실 ○위치: 공주시 반포면 반포초교길 97	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	389,305	0	0	0	0	0	0	0	17,476	371,829	0
			증감	389,305	0	0	0	0	0	0	0	17,476	371,829	0
신규	대천여상고텍스교체공사 [보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실45실 ○위치: 보령시 여상길 60	기존	429,840	0	0	0	0	0	0	0	429,840	0	0
			변경	429,840	0	0	0	0	0	0	0	19,104	410,736	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△410,736	410,736	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	대천고텍스교체공사 [보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실34실 ○위치: 보령시 대교로 58	기존	324,768	0	0	0	0	0	0	0	324,768	0	0
			변경	324,768	0	0	0	0	0	0	0	38,208	286,560	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△286,560	286,560	0
신규	남포초 내진보강 공사 [보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 본동 ○위치: 보령시 남포면 읍성향교길 21	기존	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0
			변경	500,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	490,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△490,000	490,000	0
신규	남포중 외벽보수 및 창호교체 공사 [보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 외벽보수 26실, 창호교체 26실 ○위치: 보령시 남포면 야동2길 24	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	836,260	0	0	0	0	0	0	0	29,657	806,603	0
			증감	836,260	0	0	0	0	0	0	0	29,657	806,603	0
신규	천북중 화장실 증축공사 [보령교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 화장실 1실 ○위치: 보령시 천북면 천광로 107	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	138,000	0	0	0	0	0	0	0	10,210	127,790	0
			증감	138,000	0	0	0	0	0	0	0	10,210	127,790	0
유지	가칭 탕정유 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 13학급 ○위치: 아산시 탕정면 매곡리	기존	14,479,618	5,244,850	0	5,244,850	8,022,762	13,267,612	5,138,493	8,129,119	1,212,006	0	0
			변경	14,479,618	5,244,850	0	5,244,850	8,022,762	13,267,612	5,158,302	8,109,310	1,212,006	0	0
			증감	0	0	0	0	0	0	19,809	△19,809	0	0	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	가칭 탕정4초 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 62학급 ○위치: 아산시 탕정면 매곡리	기존	26,773,863	901,910	0	901,910	9,256,055	10,157,965	1,161,501	8,996,464	11,261,125	5,354,773	0
			변경	31,258,869	901,910	0	901,910	9,256,055	10,157,965	1,214,848	8,943,117	11,261,125	9,839,779	0
			증감	4,485,006	0	0	0	0	0	53,347	△53,347	0	4,485,006	0
유지	가칭 탕정2중 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 28학급 ○위치: 아산시 탕정면 매곡리	기존	19,279,427	652,570	13,178	639,392	6,755,834	7,395,226	837,113	6,558,113	8,015,138	3,855,885	0
			변경	19,279,427	652,570	13,178	639,392	6,755,834	7,395,226	851,137	6,544,089	8,015,138	3,855,885	0
			증감	0	0	0	0	0	0	14,024	△14,024	0	0	0
유지	가칭 탕정5초 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2023. 3. ○학급규모: 40학급 ○위치: 아산시 배방읍 세교리	기존	26,192,522	0	0	0	1,001,640	1,001,640	0	1,001,640	4,236,864	15,715,513	5,238,505
			변경	26,192,522	0	0	0	1,001,640	1,001,640	40,583	961,057	4,236,864	15,715,513	5,238,505
			증감	0	0	0	0	0	0	40,583	△40,583	0	0	0
변경	가칭 아산학생 수영장형체육관신축 [아산교육지원청]	○개장예정: 2022. 8. ○사업규모: 2,698㎡(지하1층,지상2층) ○위치: 아산시 영인면 아산리	기존	9,000,000	0	0	0	674,618	674,618	0	674,618	4,686,002	3,639,380	0
			변경	9,000,000	0	0	0	674,618	674,618	8,000	666,618	2,600,722	5,724,660	0
			증감	0	0	0	0	0	0	8,000	△8,000	△2,085,280	2,085,280	0
유지	가칭 탕정2유 신설 [아산교육지원청]	○개원예정: 2023. 3. ○학급규모: 15학급 ○위치: 아산시 배방읍 세교리	기존	18,268,120	0	0	0	0	0	0	0	9,504,024	7,005,102	1,758,994
			변경	18,268,120	0	0	0	0	0	0	0	9,504,024	7,005,102	1,758,994
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	가칭 탕정고 신설 [학교지원과]	○개교예정: 2023. 3. ○학급규모: 39학급 ○위치: 아산시 배방읍 세교리	기존	35,229,860	0	0	0	0	0	0	0	1,337,930	26,845,958	7,045,972
			변경	35,229,860	0	0	0	0	0	0	0	1,677,930	26,505,958	7,045,972
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	340,000	△340,000	0
신규	가칭 아산장지울초 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2023. 9. ○학급규모: 55학급 ○위치: 아산시 탕정면 갈산리	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	54,467,084	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684,800	15,782,284
			증감	54,467,084	0	0	0	0	0	0	0	0	38,684,800	15,782,284
신규	가칭 아산온샘중 신설 [아산교육지원청]	○개교예정: 2024. 3. ○학급규모: 36학급 ○위치: 아산시 탕정면 갈산리	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	44,665,604	0	0	0	0	0	0	0	104,500	18,845,696	25,715,408
			증감	44,665,604	0	0	0	0	0	0	0	104,500	18,845,696	25,715,408
신규	용화초 냉난방기 개선 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 냉난방기교체95실 ○위치: 아산시 용화동	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	534,000	0	0	0	0	0	0	0	264,234	269,766	0
			증감	534,000	0	0	0	0	0	0	0	264,234	269,766	0
신규	온양중앙초텍스교체공사 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실68실 ○위치: 아산시 중앙로 17	기존	649,536	0	0	0	0	0	0	0	649,536	0	0
			변경	649,536	0	0	0	0	0	0	0	324,768	324,768	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△324,768	324,768	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	온양용화고텍스교체공사 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실64실 ○위치: 아산시 용화고길 10	기존	611,328	0	0	0	0	0	0	0	611,328	0	0
			변경	611,328	0	0	0	0	0	0	0	0	611,328	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△611,328	611,328	0
신규	온양여고 내진보강 공사 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 2동 교사동 ○위치: 아산시 온여고길 21번길 24	기존	455,040	0	0	0	0	0	0	0	455,040	0	0
			변경	455,040	0	0	0	0	0	0	0	0	455,040	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△455,040	455,040	0
신규	아산전자기계고 내진보강 공사 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 1동 교사동 ○위치: 아산시 둔포면 둔포중앙로 133번길 42	기존	868,000	0	0	0	0	0	0	0	868,000	0	0
			변경	868,000	0	0	0	0	0	0	0	28,455	839,545	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△839,545	839,545	0
신규	배방고 연결복도 증축 공사 [아산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 2개소 ○위치: 아산시 배방읍 배방산길 359	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	401,019	0	0	0	0	0	0	0	133,502	267,517	0
			증감	401,019	0	0	0	0	0	0	0	133,502	267,517	0
변경	가칭 서산예천유 신설 [서산교육지원청]	○개교예정: 2022. 3. ○학급규모: 9학급 ○위치: 서산시 예천동	기존	11,844,537	4,716,454	0	4,716,454	5,877,146	10,593,600	4,579,442	6,014,158	1,250,937	0	0
			변경	13,015,041	4,716,454	0	4,716,454	5,877,146	10,593,600	4,618,028	5,975,572	1,250,937	1,170,504	0
			증감	1,170,504	0	0	0	0	0	38,586	△38,586	0	1,170,504	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	가칭 성연유 신설 [서산교육지원청]	○개교예정: 2022.3. ○학급규모: 13학급 ○위치: 서산시 성연면 왕정리	기존	8,266,000	0	0	0	8,266,000	8,266,000	328,874	7,937,126	0	0	0
			변경	10,024,148	0	0	0	8,266,000	8,266,000	328,874	7,937,126	0	1,758,148	0
			증감	1,758,148	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,148	0
신규	성연초 보통교실 증축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 15학급 ○위치: 서산시 성연면 일람리 1084	기존	145,297	0	0	0	0	0	0	0	145,297	0	0
			변경	5,101,189	0	0	0	0	0	0	0	145,297	4,783,392	172,500
			증감	4,955,892	0	0	0	0	0	0	0	0	4,783,392	172,500
신규	성연중 보통교실 증축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 9학급 ○위치: 서산시 성연면 평리 210-4	기존	2,022,717	0	0	0	0	0	0	0	2,022,717	0	0
			변경	2,833,898	0	0	0	0	0	0	0	89,138	2,677,260	67,500
			증감	811,181	0	0	0	0	0	0	0	△1,933,579	2,677,260	67,500
신규	성연중 급식실 증개축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 780㎡ ○위치: 서산시 성연면 성연로 210-4	기존	1,872,889	0	0	0	0	0	0	0	1,872,889	0	0
			변경	1,872,889	0	0	0	0	0	0	0	549,758	1,323,131	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,323,131	1,323,131	0
신규	서산고 열린체육관 증축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 406㎡ ○위치: 서산시 해미면 서문3길 37	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	954,970	0	0	0	0	0	0	0	50,804	904,166	0
			증감	954,970	0	0	0	0	0	0	0	50,804	904,166	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	대산고 냉난방 개선 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 81실 ○위치: 서산시 대산읍	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	445,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	426,000	0
			증감	445,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000	426,000	0
신규	성연중 화장실 보수 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 8실 ○위치: 서산시 성연면 성연로 210-4	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	762,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200	730,800	0
			증감	762,000	0	0	0	0	0	0	0	31,200	730,800	0
신규	서산부춘중 텍스교체공사 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실43.5실 ○위치: 서산시 부춘2로 42	기존	416,832	0	0	0	0	0	0	0	416,832	0	0
			변경	416,832	0	0	0	0	0	0	0	0	416,832	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△416,832	416,832	0
신규	서산석림중 텍스교체공사 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실 43실 ○위치: 서산시 동서2로 8	기존	410,736	0	0	0	0	0	0	0	410,736	0	0
			변경	410,736	0	0	0	0	0	0	0	0	410,736	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△410,736	410,736	0
신규	인지초 다목적강당 수선 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 860㎡ ○위치: 서산시 인지면 둔산1길 1	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	433,874	0	0	0	0	0	0	0	88,284	345,590	0
			증감	433,874	0	0	0	0	0	0	0	88,284	345,590	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	서산공고 변전시설 및 전원차단장치 설치 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 700kw ○위치: 서산시 운산면 운암로 1072-12	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	163,037	0	0	0	0	0	0	0	8,938	154,099	0
			증감	163,037	0	0	0	0	0	0	0	8,938	154,099	0
신규	팔봉초 연결복도 증축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 1식 ○위치: 서산시 팔봉면 한재무두리1길 233	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	157,623	0	0	0	0	0	0	0	10,020	147,603	0
			증감	157,623	0	0	0	0	0	0	0	10,020	147,603	0
신규	서산중 화장실 증축 [서산교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 3실 ○위치: 서산시 덕지천로 90	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	459,135	0	0	0	0	0	0	0	26,628	432,507	0
			증감	459,135	0	0	0	0	0	0	0	26,628	432,507	0
신규	가칭 대실초 신설 [논산계룡교육지원청]	○개교예정: 2024. 3. ○학급규모: 27학급 ○위치: 계룡시 두마면	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	20,537,340	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,007,468	16,429,872
			증감	20,537,340	0	0	0	0	0	0	0	100,000	4,007,468	16,429,872
신규	강경상고 기숙사 증축 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 1,296㎡ ○위치: 논산시 강경읍 계백로 220	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	2,377,169	0	0	0	0	0	0	0	549,067	1,828,102	0
			증감	2,377,169	0	0	0	0	0	0	0	549,067	1,828,102	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	반곡초 특별교실 증축 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 특별교실4실 ○위치: 논산시 양촌면 황산벌로 1126번길 5	기존	50,610	0	0	0	0	0	0	0	50,610	0	0
			변경	994,640	0	0	0	0	0	0	0	333,819	660,821	0
			증감	944,030	0	0	0	0	0	0	0	283,209	660,821	0
신규	용남고 다목적실(성지관)개선 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 특별실477㎡수선 ○위치: 계룡시 신도안면 신도안1길 32	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	542,442	0	0	0	0	0	0	0	25,500	516,942	0
			증감	542,442	0	0	0	0	0	0	0	25,500	516,942	0
신규	용남고 사격장 증축 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 사격장증축660㎡ ○위치: 계룡시 신도안면 신도안1길 32	기존	1,912,000	0	0	0	0	0	0	0	1,912,000	0	0
			변경	1,912,000	0	0	0	0	0	0	0	363,000	1,549,000	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,549,000	1,549,000	0
신규	충남인터넷고 기숙사 증축 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 기숙사증축720㎡,수선787㎡ ○위치: 논산시 연산면 계백로 1958-16	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	2,542,041	0	0	0	0	0	0	0	793,370	1,748,671	0
			증감	2,542,041	0	0	0	0	0	0	0	793,370	1,748,671	0
신규	남부평생교육원 내부환경개선 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 지하1층, 지상3층(2,408.4㎡) ○위치: 논산시 연산면 계백로 1958-16	기존	3,313,921	0	0	0	0	0	0	0	3,313,921	0	0
			변경	3,313,921	0	0	0	0	0	0	0	1,023,741	2,290,180	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,290,180	2,290,180	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	용남초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 교실 및 복도60실 ○위치: 계룡시 신도안면 신도안1길 88	기존	573,120	0	0	0	0	0	0	0	573,120	0	
			변경	573,120	0	0	0	0	0	0	0	57,312	515,808	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△515,808	515,808	0
신규	왕전초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 교실 및 복도28실 ○위치: 논산시 광석면 왕전2길 12	기존	267,456	0	0	0	0	0	0	0	267,456	0	
			변경	267,456	0	0	0	0	0	0	0	26,745	240,711	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△240,711	240,711	0
신규	논산반월초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 교실 및 복도29실 ○위치: 논산시 해월로 148	기존	277,008	0	0	0	0	0	0	0	277,008	0	
			변경	277,008	0	0	0	0	0	0	0	27,700	249,308	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△249,308	249,308	0
신규	논산중앙초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 교실 및 복도64실 ○위치: 논산시 논산대로 269-10	기존	611,328	0	0	0	0	0	0	0	611,328	0	
			변경	611,328	0	0	0	0	0	0	0	61,132	550,196	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△550,196	550,196	0
신규	광석초 텍스교체 [논산계룡교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○규모: 교실 및 복도32실 ○위치: 논산시 광석면 사계로 451	기존	305,664	0	0	0	0	0	0	0	305,664	0	
			변경	305,664	0	0	0	0	0	0	0	30,566	275,098	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△275,098	275,098	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
변경	가칭 수청중 신설 [당진교육지원청]	○개교예정 : 2024. 3. ○학급규모: 31학급 ○위치: 당진시 수청동	기존	24,299,000	934,064	0	934,064	0	934,064	0	934,064	0	0	23,364,936
			변경	27,276,060	934,064	0	934,064	0	934,064	0	934,064	0	4,521,148	21,820,848
			증감	2,977,060	0	0	0	0	0	0	0	0	4,521,148	△1,544,088
신규	가칭 중앙초 신설 [당진교육지원청]	○개교예정: 2024. 3. ○학급규모: 41학급 ○위치: 당진시 수청동	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	32,522,000	0	0	0	0	0	0	0	718,565	5,847,040	25,956,395
			증감	32,522,000	0	0	0	0	0	0	0	718,565	5,847,040	25,956,395
변경	가칭 당진학생수영장 신축 [당진교육지원청]	○개장예정: 2024. 3. ○사업규모: 4,200㎡(지하1층,지상2층) ○위치: 당진시 채운동 319-6(당진중입야)	기존	15,000,000	0	0	0	766,788	766,788	0	766,788	0	14,233,212	0
			변경	15,000,000	0	0	0	766,788	766,788	8,869	757,919	0	4,270,000	9,963,212
			증감	0	0	0	0	0	0	8,869	△8,869	0	△9,963,212	9,963,212
신규	삼봉초 텍스트교체 공사 [당진교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 교실45실 ○위치: 당진시 석문면 대호만로 1722-1	기존	449,174	0	0	0	0	0	0	0	449,174	0	0
			변경	449,174	0	0	0	0	0	0	0	19,334	429,840	
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△429,840	429,840	0
신규	가칭 당진학생복합문화시설 신축 [당진교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 813㎡(지상2층) ○위치: 당진시 합덕읍 소소리 51-17	기존	85,258	0	0	0	0	0	0	0	85,258	0	0
			변경	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	630,618	1,349,382	0
			증감	1,894,742	0	0	0	0	0	0	0	545,360	1,349,382	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	당진정보고 주차장 확장 [당진교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 아스콘포장 1,100㎡ 등 ○위치: 당진시 운학길5	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	263,330	0	0	0	0	0	0	0	19,000	244,330	0
			증감	263,330	0	0	0	0	0	0	0	19,000	244,330	0
신규	당진정보고 화장실 수선 [당진교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 화장실수선 2실 ○위치: 당진시 운학길5	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	191,920	0	0	0	0	0	0	0	14,138	177,782	0
			증감	191,920	0	0	0	0	0	0	0	14,138	177,782	0
신규	서천미래교육지원센터 설립 [서천교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2023. ○사업규모: 2,976㎡ ○위치: 서천군 중천면 구)중천초	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	7,352,283	0	0	0	0	0	0	0	262,752	4,932,798	2,156,733
			증감	7,352,283	0	0	0	0	0	0	0	262,752	4,932,798	2,156,733
신규	공동체비전고 기숙사 증축 [서천교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 1,500㎡, 3층규모 ○위치: 서천군 서천읍 서문로 327	기존	142,558	0	0	0	0	0	0	0	142,558	0	0
			변경	3,524,838	0	0	0	0	0	0	0	1,174,618	2,350,220	0
			증감	3,382,280	0	0	0	0	0	0	0	1,032,060	2,350,220	0
신규	청양고 미래교육관 증축 [청양교육지원청]	○사업기간: 2021. ~ 2022. ○사업규모: 특별교실증개축 컴퓨터실, 도서실, 열람실 ○연면적: 923.72㎡ ○위치: 청양군 청양읍 문화예술로 149	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	1,999,529	0	0	0	0	0	0	0	86,740	1,912,789	0
			증감	1,999,529	0	0	0	0	0	0	0	86,740	1,912,789	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	홍동초 체육관 및 특별교실 증축 [홍성교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 체육관500㎡, 특별교실등395㎡ ○ 위치: 홍성군 홍동면 홍장남로 672번길 59	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	2,223,135	0	0	0	0	0	0	0	533,139	1,689,996	0
			증감	2,223,135	0	0	0	0	0	0	0	533,139	1,689,996	0
신규	배양초 체육관 증축 [홍성교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 체육관360㎡ ○ 위치: 홍성군 금마면 금마로 23-24	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	874,350	0	0	0	0	0	0	0	43,065	831,285	0
			증감	874,350	0	0	0	0	0	0	0	43,065	831,285	0
신규	신당초 소규모 체육관 증축 [홍성교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 체육관 280㎡ ○ 위치: 홍성군 서부면 남당항로270번길 43	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	680,741	0	0	0	0	0	0	0	35,128	645,613	0
			증감	680,741	0	0	0	0	0	0	0	35,128	645,613	0
신규	안면중 교사개축 [태안교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 교사개축990㎡ ○ 위치: 태안군 안면읍 조운막터길 43	기존	2,469,807	0	0	0	0	0	0	0	2,469,807	0	0
			변경	2,469,807	0	0	0	0	0	0	0	870,876	1,598,931	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,598,931	1,598,931	0
신규	방포초 다목적강당 수선 [태안교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 다목적강당492.75㎡ ○ 위치: 태안군 안면읍 꽃지해안로 519	기존	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			변경	510,893	0	0	0	0	0	0	0	167,417	343,476	0
			증감	510,893	0	0	0	0	0	0	0	167,417	343,476	0

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위: 천원)

구분	사업명	사업개요	구분	총사업비	2019년도까지			2020년도				계획액		
					예산액	집행액	집행잔액	예산액	예산현액	집행액	집행잔액	2021년도	2022년도	2023년도 이후
신규	창기초 텍스교체 공사 [태안교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2022. ○ 사업규모: 교실20실, 복도12실 ○ 위치: 태안군 안면읍 황도로 72	기존	305,664	0	0	0	0	0	0	0	305,664	0	0
			변경	305,664	0	0	0	0	0	0	0	95,520	210,144	0
			증감	0	0	0	0	0	0	0	△210,144	210,144	0	
신규	교직원 공동관사 건립 [태안교육지원청]	○ 사업기간: 2021. ~ 2023. ○ 사업규모: 연면적4,080㎡ (지하 1층, 지상 8층) ○ 위치: 태안군 태안읍 동문리 300번지	기존	637,664	0	0	0	0	0	0	0	637,664	0	0
			변경	12,739,753	0	0	0	0	0	0	0	318,832	5,028,195	7,392,726
			증감	12,102,089	0	0	0	0	0	0	0	△318,832	5,028,195	7,392,726
합 계			기존	558,804,510	86,928,248	31,483,706	55,444,542	90,325,466	144,236,875	16,444,631	127,792,244	110,038,997	181,709,792	89,802,007
			변경	834,615,403	86,928,248	31,483,706	55,444,542	90,325,466	144,236,875	28,460,460	115,776,415	83,133,447	351,985,398	222,242,844
			증감	275,810,893	0	0	0	0	0	12,015,829	△12,015,829	△26,905,550	170,275,606	132,440,837

3. 예산정원표 및 편성기준 단가

□ 예산정원표

[기준일자: 2021년 5월 1일]

(단위 : 명)

구분		정무직	교육 전문직	교원				일반직			교육 공무직	연구직	별정직	합계
				국립	공립	사립	소계	공립	사립	소계				
본	청	1	108	0	0	0	0	341	0	341	36	1	2	489
직	속 기 관	0	57	0	0	0	0	262	0	262	99	0	0	418
교	육 지 원 청	0	166	0	136	0	136	880	0	880	326	14	0	1,522
학	유 치 원	0	0	9	910	0	919	69	0	69	425	0	0	1,413
	초 등 학 교	0	0	33	8,426	9	8,468	1,448	2	1,450	4,244	0	0	14,162
	중 학 교	0	0	19	3,894	828	4,741	387	129	516	1,672	0	0	6,929
	고 등 학 교	0	0	47	3,682	1,490	5,219	381	154	535	1,754	0	0	7,508
	특 수 학 교	0	0	0	290	78	368	52	10	62	251	0	0	681
	기 타 학 교	0	0	0	29	17	46	7	3	10	73	0	0	129
	소 계	0	0	108	17,231	2,422	19,761	2,344	298	2,642	8,419	0	0	30,822
합계		1	331	108	17,367	2,422	19,897	3,827	298	4,125	8,880	15	2	33,251

□ 편성기준 단가

- 2021년도 충청남도교육비특별회계 예산편성 방침 참조

4. 공유재산관리 조서

가. 용도별

나. 종류별

가. 용도별

(단위 : 천원)

구 분		2019년도말 현 재 액	2 0 2 0 년 도 증 감 액		2020년도말 현 재 액	2 0 2 1 년 도 증 감 액		2021년도말 예 상 액
			증	감		증	감	
행정 재산	공 용	6,342,707,793	476,652,732	119,413,361	6,699,947,164	420,255,167	102,314,997	7,017,887,334
	공 공 용	0	0	0	0	0	0	0
	기 업 용	0	0	0	0	0	0	0
	보 존 용	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	6,342,707,793	476,652,732	119,413,361	6,699,947,164	420,255,167	102,314,997	7,017,887,334
일반재산		46,299,297	46,569,977	44,531,097	48,338,177	24,836,862	26,526,474	46,648,565
합 계		6,389,007,090	523,222,709	163,944,458	6,748,285,341	445,092,029	128,841,471	7,064,535,899

나. 종류별

(단위 : m², 개, 천원)

구 분	2019년도말 현재액		2020년도 증감액				2020년도말 현재액		2021년도 증감액				2021년도말 예상액	
			증		감				증		감			
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
토지	20,153,256	2,057,987,079	688,420	84,293,412	734,478	60,014,595	20,107,198	2,082,265,896	808,245	116,532,991	740,666	71,344,441	20,174,777	2,127,454,446
건물	104,541,687	4,003,338,903	182,099	394,515,480	100,100,115	91,256,243	4,623,671	4,306,598,140	271,159	292,454,198	266,238	49,672,336	4,628,592	4,549,380,002
공작물	1,460,716	299,741,104	120,457	40,705,056	62,608	9,126,038	1,518,565	331,320,122	140,830	34,592,270	32186	6208450	1,627,209	359,703,942
입목축	344,768	15,672,463	20,382	1,749,211	10,812	927,253	354,338	16,494,421	16,323	9,816	8,758	683,084	361,903	15,821,153
기계기구	78	232,937	1	465	3	1,445	76	231,957	0	0	0	0	76	231,957
선박항공기	4	5,488,223	0	40,737	0	0	4	5,528,960	0	0	0	0	4	5,528,960
무체재산	1,417	220,497	164	25,788	310	48,884	1,271	197,401	17	2,754	76	13,160	1,212	186,995
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
지상권등	550	6,322,960	15	1,892,560	17	2,570,000	548	5,645,520	5	1,500,000	6	920,000	547	6,225,520
특허권등	8	2,924	0	0	0	0	8	2,924	0	0	0	0	8	2,924
신탁수익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합 계	126,502,484	6,389,007,090	1,011,538	523,222,709	100,908,343	163,944,458	26,605,679	6,748,285,341	1,236,579	445,092,029	1,047,930	128,841,471	26,794,328	7,064,535,899

5. 회계와 기금 간의 이전 관련 내용

〈 회계와 기금 간의 이전 관련 내용 〉

□ 교육비특별회계 기금 전출금

(단위 : 천원)

부 서 명	사 업 명	2021년 제1회 추경 예산액	기 금 명
합 계	2건	79,870,000	
예 산 과	교육재정안정화 기금 전출	78,670,000	교 육 재 정 안 정 화 기 금
학 교 지 원 과	적정규모학교육성지원 기금 전출	1,200,000	적정규모학교육성지원기금

□ 기금 교육비특별회계 전입금

- 해당없음 -

6. 2019년도 결산 및 2020년도 결산 총괄

가. 2019년도 세입 · 세출 결산 총괄(확정)

나. 2020년도 세입 · 세출 결산 총괄(추정)

가. 2019년도 세입·세출 결산 총괄(확정)

1) 총괄

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
예 산 액	4,075,627,304,000	4,075,627,304,000	0	
예산현액	4,397,741,807,460	4,397,741,807,460	0	
결 산 액	4,385,157,701,940	4,071,427,341,270	313,730,360,670	

2) 잉여금 처리 현황

(단위 : 원)

세계잉여금 (a=b+c+d+e)	이월액 내역				국고보조금 잔액 (c)	지방교육채 상환 (d)	순세계 잉여금 (e)
	소계(b)	명시이월	사고이월	계속비이월			
313,730,360,670	283,664,778,960	153,634,184,200	8,540,466,760	121,490,128,000	0	0	30,065,581,710

□ 세입

(단위 : 원)

목		예산액	예산성립후증감액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
장	관	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g=d-e-f)
세입합계		4,075,627,304,000	322,114,503,460	4,397,741,807,460	4,385,412,541,790	4,385,157,701,940	35,868,730	218,971,120
이전수입		3,930,400,808,000	0	3,930,400,808,000	3,906,661,625,440	3,906,661,625,440	0	0
	중앙정부이전수입	3,427,072,264,000	0	3,427,072,264,000	3,436,414,210,000	3,436,414,210,000	0	0
	지방자치단체이전수입	500,297,456,000	0	500,297,456,000	466,149,615,730	466,149,615,730	0	0
	기타이전수입	3,031,088,000	0	3,031,088,000	4,097,799,710	4,097,799,710	0	0
자체수입		63,284,831,000	0	63,284,831,000	74,736,976,240	74,482,136,390	35,868,730	218,971,120
	교수·학습활동수입	35,088,581,000	0	35,088,581,000	34,182,385,800	34,101,252,220	35,868,730	45,264,850
	행정활동수입	1,974,709,000	0	1,974,709,000	1,758,536,520	1,758,536,520	0	0
	자산수입	9,432,906,000	0	9,432,906,000	13,172,800,920	13,172,800,920	0	0
	이자수입	6,549,406,000	0	6,549,406,000	6,745,785,570	6,745,785,570	0	0
	적립금수입	0	0	0	0	0	0	0
	금융자산회수	3,288,820,000	0	3,288,820,000	3,457,537,830	3,457,537,830	0	0
	기타수입	6,950,409,000	0	6,950,409,000	15,419,929,600	15,246,223,330	0	173,706,270
차입		0	0	0	0	0	0	0
	지방교육채	0	0	0	0	0	0	0
기타		81,941,665,000	322,114,503,460	404,056,168,460	404,013,940,110	404,013,940,110	0	0
	전년도이월금	81,941,665,000	322,114,503,460	404,056,168,460	404,013,940,110	404,013,940,110	0	0

□ 세출

(단위 : 원)

목		예산액	예산성립후증감액	예산현액	지출액	다음연도	불용액
부문	정책	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	이월액 (e)	(f=c-d-e)
세출합계		4,075,627,304,000	322,114,503,460	4,397,741,807,460	4,071,427,341,270	283,664,778,960	42,649,687,230
유아및초중등교육		3,525,898,780,000	253,213,650,040	3,779,804,884,040	3,501,512,466,616	241,502,063,450	36,790,353,974
	인적자원운용	1,951,356,178,000	665,025,000	1,952,021,203,000	1,942,031,029,626	276,612,000	9,713,561,374
	교수-학습활동지원	253,937,830,000	15,818,157,950	269,755,987,950	258,220,208,070	7,704,667,000	3,831,112,880
	교육복지지원	303,483,830,000	110,705,800	303,594,535,800	299,082,129,170	206,087,000	4,306,319,630
	보건/급식/체육활동	32,043,658,000	7,570,968,720	39,901,243,720	31,453,580,210	6,883,161,770	1,564,501,740
	학교재정지원관리	555,719,441,000	0	555,719,441,000	552,493,441,470	1,608,947,200	1,617,052,330
	학교교육여건개선시설	429,357,843,000	229,048,792,570	658,812,472,570	418,232,078,070	224,822,588,480	15,757,806,020
평생직업교육		8,775,442,000	0	8,775,442,000	8,169,590,000	564,545,000	41,307,000
	평생교육	8,775,442,000	0	8,775,442,000	8,169,590,000	564,545,000	41,307,000
	직업교육	0	0	0	0	0	0
교육일반		540,953,082,000	68,900,853,420	609,161,481,420	561,745,284,654	41,598,170,510	5,818,026,256
	교육행정일반	55,718,476,000	8,178,001,420	67,076,477,420	62,202,899,762	2,786,293,000	2,087,284,658
	기관운영관리	65,913,418,000	60,722,852,000	127,008,858,000	84,762,562,852	38,811,877,510	3,434,417,638
	지방채상환및리스크	406,653,766,000	0	406,653,766,000	406,597,108,320	0	56,657,680
	예비비및기타	12,667,422,000	0	8,422,380,000	8,182,713,720	0	239,666,280

나. 2020년도 세입·세출 결산 총괄(추정)

1) 총괄

(단위 : 원)

구 분	세 입	세 출	차 액	비 고
예 산 액	3,732,699,293,000	3,732,699,293,000	0	
예산현액	4,016,364,071,960	4,016,364,071,960	0	
결 산 액	4,053,484,389,620	3,783,200,547,460	270,283,842,160	

2) 잉여금 처리 현황

(단위 : 원)

세계잉여금 (a=b+c+d)	이월액 내역				지방교육채상환 (c)	순세계잉여금 (보조금반납예정액) (d)
	소계(b)	명시이월	사고이월	계속비이월		
270,283,842,160	195,148,710,750	58,881,446,600	9,219,443,150	127,047,821,000	33,205,200,000	41,929,931,410 (838,422,280)

□ 세입

(단위 : 원)

목		예산액	예산성립후증감액	예산현액	징수결정액	수납액	불납결손액	미수납액
장	관	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g=d-e-f)
세입합계		3,732,699,293,000	283,664,778,960	4,016,364,071,960	4,053,671,347,580	4,053,484,389,620	39,309,840	147,648,120
이전수입		3,626,237,264,000	0	3,626,237,264,000	3,664,006,878,840	3,664,006,878,840	0	0
	중앙정부이전수입	3,144,878,513,000	0	3,144,878,513,000	3,149,487,926,000	3,149,487,926,000	0	0
	지방자치단체이전수입	477,180,041,000	0	477,180,041,000	509,465,890,450	509,465,890,450	0	0
	기타이전수입	4,178,710,000	0	4,178,710,000	5,053,062,390	5,053,062,390	0	0
자체수입		75,807,337,000	0	75,807,337,000	75,305,533,730	75,118,575,770	39,309,840	147,648,120
	교수-학습활동수입	32,686,485,000	0	32,686,485,000	32,456,000,260	32,414,784,190	38,115,840	3,100,230
	행정활동수입	430,149,000	0	430,149,000	485,096,600	485,096,600	0	0
	자산수입	21,000,087,000	0	21,000,087,000	19,873,264,540	19,873,264,540	0	0
	이자수입	4,279,194,000	0	4,279,194,000	3,995,278,360	3,995,278,360	0	0
	금융자산회수	6,793,200,000	0	6,793,200,000	7,093,200,000	7,093,200,000	0	0
	기타수입	10,618,222,000	0	10,618,222,000	11,402,693,970	11,256,952,080	1,194,000	144,547,890
차입		0	0	0	0	0	0	0
	지방교육채	0	0	0	0	0	0	0
기타		30,654,692,000	283,664,778,960	314,319,470,960	314,358,935,010	314,358,935,010	0	0
	전년도이월금	30,654,692,000	283,664,778,960	314,319,470,960	314,358,935,010	314,358,935,010	0	0
내부거래		30,654,692,000	283,664,778,960	314,319,470,960	314,358,935,010	314,358,935,010	0	0
	전입금	0	0	0	0	0	0	0

□ 세출

(단위 : 원)

목		예산액	예산성립후증감액	예산현액	지출액	다음연도	불용액
부문	정책	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	이월액 (e)	(f=c-d-e)
세출합계		3,732,699,293,000	283,664,778,960	4,016,364,071,960	3,783,200,547,460	195,148,710,750	38,014,813,750
유아및초중등교육		3,481,395,215,000	249,265,462,450	3,730,660,677,450	3,543,385,429,530	157,944,044,750	29,331,203,170
	인적자원운용	1,909,586,965,000	276,612,000	1,909,863,577,000	1,890,068,224,880	29,826,000	19,765,526,120
	교수-학습활동지원	265,068,323,000	13,142,865,000	278,211,188,000	260,697,258,240	15,783,935,480	1,729,994,280
	교육복지지원	352,867,099,000	499,587,000	353,366,686,000	351,114,040,930	0	2,252,645,070
	보건/급식/체육활동	44,931,446,000	8,742,196,770	53,673,642,770	50,899,425,570	2,521,867,000	252,350,200
	학교재정지원관리	649,894,713,000	1,608,947,200	651,503,660,200	638,238,571,470	12,557,416,600	707,672,130
	학교교육여건개선시설	259,046,669,000	224,995,254,480	484,041,923,480	352,367,908,440	127,050,999,670	4,623,015,370
평생직업교육		6,014,765,000	1,263,607,000	7,278,372,000	7,255,000,730	0	23,371,270
	평생교육	6,014,765,000	1,263,607,000	7,278,372,000	7,255,000,730	0	23,371,270
	직업교육	0	0	0	0	0	0
교육일반		245,289,313,000	33,135,709,510	278,425,022,510	232,560,117,200	37,204,666,000	8,660,239,310
	교육행정일반	115,718,038,000	5,277,704,000	120,995,742,000	119,509,760,790	33,170,000	1,452,811,210
	기관운영관리	60,835,747,000	38,811,877,510	99,647,624,510	61,635,315,650	37,171,496,000	840,812,860
	지방채상환및리스료	43,080,109,000	0	43,080,109,000	43,035,615,650	0	44,493,350
	예비비및기타	25,655,419,000	-10,953,872,000	14,701,547,000	8,379,425,110	0	6,322,121,890

7. 지방교육채 현황 및 연도별 상환계획

지방교육채 현황 및 연도별 상환계획

□ 지방교육채 현황

(단위: 백만원)

구 분	2019년도말 잔 액	2020년도 운용내역		2020년도말 잔 액	2021년도 운용계획		2021년도말 예 상 액
		차 입	상 환		차 입	상 환	
교육환경개선 및 유치원 신·증설	72,000	0	17,400	54,600	0	44,501	10,099
계	72,000	0	17,400	54,600	0	44,501	10,099

□ 지방 교육채 연도별 상환계획

(단위: 백만원)

구 분	지 방 교 육 채 사 업 명	지 방 교 육 채 발 행 액	2020년 말 잔 액	상환계획						비 고 (원금상환연도)
				2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 이 후	계	
2016	교육환경개선 및 설 유 치 원 신 증	85,653	54,600	44,501	1,009	1,009	1,009	7,072	54,600	2022년도
합 계		85,653	54,600	44,501	1,009	1,009	1,009	7,072	54,600	

8. 민간투자사업 상환액 조서

□ 민간투자사업 상환액 조서

(단위 : 천원)

과 목			사업명	총사업비	상환기간		기상환액	상환 예정액					
정책사업	단위사업	세부사업			시작	완료		2021년	2022년	2023년	2024년	2025년 이후	계
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안오성고 외 7교 민간투자사업	81,435,601	2008.2.1.	2028.1.31.	53,900,263	3,889,764	3,889,764	3,889,764	3,889,764	11,976,282	27,535,338
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안업성고 외 8교 민간투자사업	137,460,818	2008.2.1.	2028.1.31.	93,361,773	6,224,982	6,224,982	6,224,982	6,224,982	19,199,117	44,099,045
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	천안청수고 외 4교 민간투자사업	66,339,634	2009.2.1.	2029.1.31.	40,682,132	3,174,540	3,174,540	3,174,540	3,174,540	12,959,342	25,657,502
지방채상환 및 리스료	민간투자 사업상환	민간투자 사업상환	설화고 외 6교 민간투자사업	96,873,592	2009.2.1.	2029.1.31.	59,399,431	4,635,017	4,635,017	4,635,017	4,635,017	18,934,093	37,474,161
합 계				382,109,645			247,343,599	17,924,303	17,924,303	17,924,303	17,924,303	63,068,834	134,766,046
※ 총사업비: BTL임대료를 말하며, 운영비는 제외													